



NSR- Water Means Life-Somalia Projektplan

1. Projekttitel.

NSR- Water Means Life - Somalia (-NSR-WML).

Borrning efter vatten i nordöstra Somalia, Två borrhål.

Projektstart 2025-07-01.

Projekt slut 2027-06-30

Slutlig uppföljning: 2029-06-30

2. Arkivplats.

MD Kontoret

3. Anknytning till NSR, Lions Internationals och MD 101 prioriteringar inom hjälpområden.

1. Fokusområde *Skydda vår miljö* som bland annat fokuserar på problem förorsakade av dåligt dricksvatten.
2. Fokusområde *Lindra hungersnöd genom att möjliggöra odling av livsnödvändiga grödor.*

4. Projektägare.

Projektet ägs av Nordiska Samarbetsrådet (NSR). Lions MD 101 Sverige är ansvarigt för planering, genomförande och uppföljning av projektet samt finansieringen.

5. Projektstyrelse.

PCC Anna Maria Bernstein LC Södertälje Sankta Ragnhild, ordförande

VDG Mursal Isa, LC Borlänge, ledamot/projektledare

PDG Lennart Pettersson, LC Gagnef, ledamot

PCC Alf-Göran Andersson LC Simrishamn, ledamot

IPCC Pia Rundberg LC Tranemo, ledamot

PDG Per Krantz LC Linköping Valla, ledamot

IPDG Torgny Gille, LC Österbybruk, ledamot

PID Mats Granath, LC Västerhaninge, adjungerad

Bengt Lundblad, ekonomiansvarig

6. Revision och revisionsrapport.

Revisionsrapport ska avlämnas till Guvernörsrådet per 2026-06-30 samt efter projektets avslut. Projektets revisorer är Lion Ulf Wiberg, LC Västervik och PDG Hans Folkesson, LC Vetlanda.



NSR- Water Means Life-Somalia

7. Aktivitetsrapporter.

7.1 Statusrapporter.

Statusrapporter överlämnas till guvenörsrådet, NSR OC samt NSR CC vid deras ordinarie möten under verksamhetsåret.

7.2 Avvikelse- och avvikelserapporter.

Snarast efter det att en avvikelse i förhållande till fastställd projektplan har konstaterats ska rapport upprättas och överlämnas till guvernörsrådets ordförande och projektstyrelsens ordförande, som tar ställning till den fortsatta hanteringen av rapporten.

8. Bakgrund till NSR-Water Means Life- Somalia.

Det stora problemet i Somalia, tillsammans med andra länder på den afrikanska kontinenten, är att bristen på vatten är enorm. Man samlar regnvatten om det överhuvudtaget kommer regn och detta vatten är otjänligt. Transporter med tankbil är enda möjligheten och det är mycket kostsamt. Människor flyr till följd av torka och brist på vatten och det är också mycket svårt att bedriva utbildning och sjukvård i de områden där det råder brist på vatten.

Att ge fler människor tillgång till rent vatten är en av vår tids största utmaningar. Det är av den anledningen vi ser det som så angeläget att kunna genomföra detta vattenprojekt i Somalia. MD 101 Sverige har drivit vattenbörning i nordöstra delen av Somalia sedan 2019. Fyra brunnar är borrade, hittills med gott resultat. Ca 30 000 människor har fått tillgång till rent dricksvatten. Bättre djurhållningar och mindre odlingar är numera möjliga tack vare tillgången på vatten.

Till fördel för NSR-Water Means Life-Somalia använder vi erfarenheter från Sveriges Lions vattenprojekt som har ett gott anseende och goda resultat.

9. Avtal med samarbetspartners på hemmaplan.

MD 101 kommer att anlita erfarna geologer från Sverige för att säkerställa att grundprospektering är gjord så att man undviker att borra torrt. Här kommer vi att använda vår partner Terra Geo AB Sweden för prospektering. Grundvattengeologen Birger Fogdestam har varit på plats i områden två gånger tidigare 2011 och 2022.

10. Avtal/kontakt med externa projektaktörer i eller i anslutning till projektområdet.

Borrföretag/entreprenörer och Vattenmyndigheten i Puntland Somalia är de viktigaste samarbetspartnerna i projekt. Med dessa aktörer har vi ett gott samarbete sedan starten av det svenska projektet. Projektet skriver direktavtal med utförare/entreprenörer utan mellanhänder.

10.1 Lokala lionsklubbar.



NSR- Water Means Life-Somalia

NSR-WML Somalia samverkar med två lokala Lionsklubbar i staden Bossaso. Klubbarna bidrar till att insyn och uppföljning sker på ett säkert sätt när projektledare/styrelsen inte är på plats.

10.2 Lokala myndigheter, motsvarande.

Vattenmyndigheten i Puntland Somalia är den viktigaste samarbetsparten i projekt.

10.3 Övriga operativa projektaktörer.

Övriga operativa projektaktörer anlitas via avtal vid behov.

11. Genomförd vattenprospektering.

Se **bilaga 1** år **2011** angående senaste geologiska undersökningen som har genomförts av ett svenskt företag som heter Terra Geo AB Sweden under ledning av grundvattengeologen Birger Fogdestam. **Bilaga 2 CV** Birger har 50 års erfarenhet av grundvattenprospektering. Han har varit chef för Sveriges Geologiska Undersökning i Uppsala.

12. Projekt mål.

Projektets mål är att borra efter vatten i Barieregionen Puntland Somalia. NSR-WML - Somalia har som mål att borra två borrhål med djupnivå på 300–400 meter samt bygga vattenanläggningar och efter slutbesiktning överlämna borrhålen med infrastruktur till vattenmyndigheten i Puntland (Puntland Water Development Agency) för drift och underhåll. NSR - WML - Somalia kommer att säkerställa att utbildning om drift och underhåll genomförs för de ansvariga innan överlämning sker.

13. Effektmål

Effektmålet är att projektet skapar bättre förutsättningar för människor att stanna och leva ett drägligt liv i sina hemtrakter.

14. Tidsplan.

14.1.1 Borrhål nr 1

- Första delen (borrhål nr 1) av finansieringen säkrad 2025-07-01
- Starten av borrhålen klar 2025-09-01
- Borrhålen klar 2025-11-30
- Infrastrukturen i form av vattenledningar, pumphus, vattentorn, tappställen klara 2026-02-28
- Överlämnandet genomfört per 2026-06-30

14.2 Borrhål nr 2

- andra delen (borrhål nr 2) av finansieringen säkrad 2026-07-01
- Starten av borrhålen klar 2026-09-01
- Borrhålen klar 2026-11-30
- Infrastrukturen i form av vattenledningar, pumphus, vattentorn, tappställen klara 2027-02-28



NSR- Water Means Life-Somalia

- e. Överlämnandet genomfört per 2027-06-30
- f. revision och slutrapportering per 2027-06-30

15. Finansiering.

15.1 Åtaganden från projektets finansiärer.

Nordiska Samarbetsrådet 69 898,00 USD per verksamhetsår med nuvarande dollarkurs 2024-10-05.

Lions Clubs International Foundation bidrar med en Grant på 87 372,50 USD per verksamhetsår med nuvarande dollarkurs den 2024-10-05.

Lions MD 101 17 474,50 USD per verksamhetsår med nuvarande dollarkurs den 2024-10-05.

15.2 Projektets totala budget för genomförandet. Bilaga 2

15.3 Projektets totalbudget under 2 verksamhetsår: 349 490,00 USD.

16. Plan för marknadskommunikation, nationellt och internationellt.

Intern kommunikation: Vi kommer att lämna rapporter i månadsbrev som kan biläggas till DG:s brev. Under projektets genomförande, kommer information att läggas ut på FB och Tik Tok. Instagram samt LinkedIn för intern kommunikation. Epost till våra medlemmar (visste du att...) samt uppdatering på MD 101 hemsida

Intern kommunikation NSR: Projektstyrelsen kommer att aktivt arbeta tillsammans med NSR för att informationen om projektet ska spridas i alla nordiska länder med hjälp av ländernas marknadsföringsteam för att nå ut till alla distrikt och klubbar i Norden. Tidningsartiklar ska skrivas av gruppen för Lions Magazine i respektive land.

Extern Kommunikation: Information om projektet på MD 101,104,106,107,109 hemsidor. Under projektets genomförande, kommer information att läggas ut på FB och Tik Tok. Instagram samt LinkedIn för extern kommunikation samt tidningsartiklar om aktiviteten till rikstäckande tidningar.

Plan för marknadskommunikation i mottagarlandet.

Lions Klubbarna i Bossaso kommer att skicka ut rapporter på Facebook. LC Bossaso och LC Women Bossaso.

Informationen om projektet kommer att spridas i mottagarlandet i olika mediakanaler till exempel Tv-kanaler, nyhetssajter och sociala media. Vissa aktiviteter kommer att sändas live på FB och bilder kommer att läggas ut på sociala media såsom Facebook, Instagram, Tik Tok och Twitter.

17. Risker och riskhantering.

Water Means Life-Somalia har mycket goda kunskaper om hur man hanterar eventuella risker i båda länderna. De flesta av medlemmarna i projektstyrelsen besökte Puntland



NSR- Water Means Life-Somalia

Somalia i olika omgångar. Det råder fred i Puntland, nordöstra Somalia som har egen regering.

Projektmedlemmarna ska teckna ett bra försäkringsskydd vid resan. Det finns försäkringsbolag som försäkrar personer som reser till riskområden. Det försäkringsbolag som projektet valt att teckna försäkring hos heter IHI Bupa (International Health and care International). Bolaget finns i Danmark. Tel +45 702 070 48. Hemsida ihi.com

17.1 Risker och riskhantering.

För att minimera risker vid resa utomlands samarbetar projektstyrelsen med ministeriet som ansvarar för säkerheten under projektmedlemmarnas vistelse i Puntland samt dessutom för det företag som utför borrhningen.

17.2 Interna risker.

Interna risker kan vara att projektet inte blir fullt finansierat. Hanteringen är att projektet INTE ska teckna avtal som kan medföra kostnader innan projektet är fullt finansierat.

17.3 Externa risker.

En extern risk kan vara om entreprenören avbryter sitt uppdrag. Projektstyrelsen har tagit höjd för detta då betalningen, enligt det undertecknade avtalet, endast ska ske efter utfört arbete.

18. Kvalitetssäkring.

Fullständig transparens ska råda i projektet. Av detta följer att projektstyrelsen fortlöpande följer upp att projektplanen efterlevs.

Projektledarens närvaro på plats garanterar att arbetet utförs enligt plan.

Kvalitetsaspekten ingår i avtalet med utsedd entreprenör. Inga förskott ska utbetalas.

19. Lokal aktörs övertagande av anläggningen.

19.1 Slutbesiktning inför överlämnandet.

Slutbesiktning genomförs gemensamt av representanter för projektstyrelsen, entreprenören och mottagande myndighet. Besiktningsprotokoll upprättas av vattenmyndigheten i Puntland Somalia.

19.2 Avtal rörande övertagandet med mottagarens acceptans.

Projektledaren ansvarar att ett avtal tecknas, där Vattenmyndigheten åtar sig fullt ansvar för anläggningens underhåll och service.

Projektplanen fastställdes av GR-3, 2024-11-02

Anna Maria Bernstein

Anna Maria Bernstein
Ordförande projektstyrelsen

Mursal Isa

Mursal Isa
Projektledare