
 

 

 LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101- SVERIGE 

 GUVERNÖRSRÅDET 

 

 PROTOKOLL NR 5b, 2009-2010 

 

Tid:  2010-05-03 

Plats: Telefonmöte 

 

Medverkande: GRO Jan Lofjärd, DG 101-A Mikael Sönner. DG 101-B Sten Jansson, DG 101-

GD Bengtåke Johansson, DG 101-N Annica Nordell, DG 101-P Mats Torstensson, DG 101-

SM Gunnar Legnegård, DG 101-SV Olof Ejdeblad, DG 101-U Hans Catani, DG 101-VG Jan 

Granlund, Finn Bangsgaard och Melker Lindqvist. 

DG 101-S Per Rydén medverkade ej, bortrest 

 

§ 117 Mötets öppnande 

 GRO Jan Lofjärd hälsar välkomna och öppnar mötet. 

 

§ 118 Val av justeringspersoner 

 DG 101-A Mikael Sönner och DG 101-B Sten Jansson föreslås. 

 Beslut: 

 1.  Mikael Sönner och Sten Jansson väljs att justera protokollet. 

 

§ 119 Restaurangskolan           bil.249,250,251,252,253,256,258 

 Guvernörsrådet gick igenom och diskuterade det underlag som PCC Finn Bangsgaard 

 och PDG Melker Lindqvist fått fram under sitt uppdrag i Oradea, Rumänien. Många 

 frågeställningar och funderingar belystes. Även AU´s 2 förslag till lösning gicks 

 igenom och förtydligades. 

 Beslut: 

1. GR beslutar att lägga fram det av AU beredda förslagen inför RM för beslut i 

   frågan. 

2. GR ger i uppdrag till DG 101-GD Bengtåke Johansson och Controller Björn 

   Wahlenius att gå igenom förslagen och förtydliga dessa med ett mer  

   pedagogiskt upplägg. 

3. GR beslutade förslå RM att innan det betalas ut några pengar så skall ett avtal 

   om projektslut skrivas under av bägge parter för att säkerställa att nu är 

   projektet avslutat 

 

§ 120 Avslutning 

 GRO Jan Lofjärd avslutade  mötet. 

 

 

 

 

Jan Lofjärd 

GRO 

 

 

 

Mikael Sönner   Sten Jansson 

DG 101-A    DG 101-B 
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RAPPORT TILL GUVERNÖRSRÅDET ÖVER REVISIONSRESA TILL 
RESTAURANGSKOLAN, ORADEA RUMÄNIEN 


 
Bakgrund 
Vid guvernörsrådet mötet 2005-11-12 --13 i Östersund föredrogs under § 41 bilaga 30, 
troligen av IRD Lennart Ahrnlund en kortfattad inriktning från ansökan till LCIF rörande ett 
projekt som handlar om att bygga en Restaurangskolan i Oradea. De totala kostnaderna 
anges i bilagan till USD 288.000 Beslut togs i § 41 beslutspunkt 3: 
”GR beslutar att föreslå ”Restaurangskolan i Oradea” som nästa NSR projekt”. 
Vid NSR i Kusamo Finland 2006-01- 21 antog projektet som ett NSR projekt. 
I presentationsunderlaget finns förutom en beskrivning av projektet följande projektbudget: 
PROJEKTBUDGET 
KOSTNADER 
Projektering 8 530 € 
Konstruktion/byggarbete, infrastruktur 141 257 € 
Köksutrustning 72 857 € 
Invändiga dekorationer och inventarier 84 331 € 
SUMMA KOSTNADER € 306 975 
FINANSIERING 
LCIF 63 975 € 
Sankey Family Foundation 93 000 € 
NSR 07/08 60 000 € 
NSR 08/09 60 000 € 
Lionsklubbar i Sverige 30 000 € 
TOTAL INTÄKT 306 975 € 
Av protokollet framgår vidare att Christer Fäldt är projektledare. 
De nordiska länderna skulle under de två kommande verksamhetsåren, 2006-2007 och 
2007-2008 i enlighet med tagna NSR-beslut delfinansiera projektet. 
Projektet drevs sedan, av naturliga skäl, eftersom den planerade byggnaden i Oradea 
planerades byggas på den tomt där Casa Minunata ligger i samarbete med det tidigare 
Lions projektet Casa Minunata. 
Svensk projektledare var PDG Christer Fält och övriga medlemmar i projektgruppen var 
PCC Björn Wahlenius och PDG Lennart Ahrnlund. 
Projektet kostnader ökade kontinuerligt över tiden och översteg kraftigt den ursprungliga 
kostnadsberäkningen varför PDG Melker Lindqvist och PCC Finn L Bangsgaard i 
november/december 2009 fick en förfrågan från CC Jan Lofjärd om de vill åta sig att 
revidera projektet Restaurangskolan i Oradea såväl ekonomiskt som byggnadsmässigt. Då 
hade AU inriktningen att uppdraget skulle vara slutfört så att det kunde avrapporteras vid 
Guvernörsrådets möte i Gävle 2010-02-26 -- 27. Det visade sig emellertid inte möjligt att få 
till stånd möten i tid med de personer som vi ansåg oss behöva träffa för att kunna 
genomföra uppdrag varför AU vid sitt möte 2010-01-31 beslöt, pga. svårigheterna att 
genomföra planerade möten att uppdraget inte skulle utföras. AU lämnade ett förslag till GR 
rörande ett slutlig bidrag till byggnationen av Restaurangskolan i Oradea. 
Guvernörsrådet beslöt vid sitt sammanträde i Gävle 2010-02-26 – 27 i paragraf 92 att ge 
PDG Melker Lindqvist och PCC Finn L Bangsgaard i uppdrag att resa till Oradea för att på 
plats revidera byggnationen av Restaurangskolan såväl ekonomiskt som byggnadstekniskt. 
Förberedande kontakter 
Innan resan till Oradea hade PDG Melker Lindqvist och PCC Finn L Bangsgaard vid flera 
tillfällen kontakt via mail med bl.a. Lars Hörnberg som är styrelseordförande för styrelsen för 
Casa Minunata. 
Vid dessa mailkontakter redogjordes för det uppdrag vi fått och när vi planerade att 
genomföra det. Vi skickade också ett fråge-PM över de frågor vi vid det tillfället ansåg var 
primära att få besvarade, se bilagd mapp med handlingar. 
Genomförande av uppdraget 
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Tisdagen 2010-03-16 reste vi till Oradea. Vi blev i Budapest i Ungern mötta av styrelseordf. 
Lars Hörnberg som körde oss till Oradea. Under resan diskuterades allmänt hur vi avsåg att 
genomföra vårt uppdrag. 
Onsdag 2010-03-17 sammanträffade vi med Lars Hörnberg, Jacko de Plessis, Dan Butuc-
Mayer och Christi Martis. 
Jacko de Plessis och Dan Butuc-Mayer är de som praktiskt hanterat byggnationen av 
projektet Restaurangskolan i Oradea. Christi Martis är genom sin redovisningsbyrå den som 
har hand om Casa Minunatas bokföring och den som upprättar alla rapporter över 
ekonomin såväl till styrelsen för Casa Minunata som till staten. 
Christi Martis och Finn L Bangsgaard påbörjade samtalen rörande projektets ekonomi. Vid 
detta samtal överlämnade Christi Martis två olika ekonomiska sammanställningar dels en 
där det framgår hur mycket pengar som MD 101 Sverige skickat ner och dels vilka 
betalningar som verkställts till respektive bolag, se bilaga 1 Invoice list CM. Av denna 
sammanställning framgår att det betalats fakturor som med 431.821,82 Lei överstiger de 
pengar som kommit från Sverige. Finansiering av detta belopp har, enligt Lars Hörnberg, 
skett genom lån från Casa Minunatas driftsmedel. Casa Minunatas ekonomi har härigenom 
kommit att bli mycket ansträngd och den kan inte klara ytterligare påfrestningar.  
Christi Martis överlämnade också en fakturalista där samtliga fakturor från respektive bolag 
med fakturabelopp finns, se bilaga 1. P.g.a. att Christi Martis var sjuk blev det bara en 
diskussion kring redovisningsprinciper. Christi Martis var emellertid av den uppfattningen att 
Jacko de Plessis och Dan Butuc-Mayer är väl förtrogna med projektets ekonomi och 
säkerligen kunde besvara de flesta av de frågor vi vill ha svar på. 
Melker Lindqvist påbörjade samtidigt samtal med Jacko de Plessis och Dan Butuc-Mayer 
rörande själva bygget. 
Under eftermiddagen gjordes en första genomgång av byggnaden ”Restaurangskolan” 
 Torsdag 2010-03-18 fortsatte diskussionerna kring projektet. Konstruktionsritningar 
projektbeskrivning m.m. presenterades och översattes muntligen av Dan Butuc-Mayer från 
rumänska till engelska. Han översatte och förklarade också hur bilagorna till de fakturor som 
Restaurangskolan fått från leverantörerna är konstruerade och vilken uppgift den 
bygginspektör man enligt rumänsk lag är skyldig att ha under byggnation.   
Under dagen gjordes en ny mer grundlig genomgång av själva byggnaden. Bl.a. 
diskuterades ändringar i planerna såsom t.ex. höjningen av väggliv ovanför 2:a våningen för 
att därigenom skapa möjlighet för att kunna utnyttja utrymmet, samt bortagning av pelare i 
två lektionssalar på 2:a för att få mer ändamålsenliga salar.  
Beslutet att höja vägglivet samt borttagning av pelare togs av styrelsen för Casa Minunata 
när man såg de möjligheter detta kunde ge Restaurangskolan att få mer och 
ändamålsenligare lokaler till sitt förfogande. Detta beslut liksom övriga ändringsbeslut ”togs 
på plats” och några styrelseprotokoll över besluten har inte upprättats. Vilka som var 
närvarande i besluten är inte klarlagt. Vid resp. besluts-tillfälle fanns inte åtgärden prissatt. 
Fredag 2010-03-19 Fortsatte samtalen kring avtal och brytpunkt mellan Excavo och Cricket. 
Det framhölls av såväl Jacko de Plessis som Dan Butuc-Mayer att Excavo färdigställt 
husväggarna t.o.m. höjningen av vägglivet på plan 3. Det framkom vidare att anledningen till 
att man avslutade samarbetet med Excavo var att de inte höll den kvalité som 
överenskommits. 
Dan Butuc-Mayer översatte avtalet med Cricket från rumänska till engelska och gav det till 
oss, se mapp med handlingar. 
Tillsammans med Christi Martis gick Finn L Bangsgaard igenom de banknotor och 
bankkontoutdrag och i fyra fall de kontantkvitton som styrker att de pengar som enligt 
fakturalistan betalats till på listan upptagna bolag. Christi överlämnade också 
huvudboksuppdrag där bokningarna framgår. 
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Det finns inget att anmärka på i bokföringen när det gäller verifikationer och banknotor 
avseende betalningar mot mottagna fakturor från de bolag som varit inblandade i 
byggnationen av Restaurangskolan i Oradea. 
I bilagd mapp med handlingar finns en specificerad sammanställning, ”Casa Minunata 
Work and cost not included in the original quotation”, över tillkommande 
byggnationskostnader som inte ingått i ursprungliga avtal/kontrakt. 
Av denna sammanställning framkom bl.a. att tilläggskostnaden för höjningen av vägglivet 
som gav en ”vindsvåning” uppgår till 50,510 Euro. 
I bilagd mapp finns en sammanställning över kvarstående kostnader för att få 
Restaurangskolan dels färdigbygd och också färdiginred så att undervisning kan starta. 
Beträffande revisionen av själva byggnaden har PDG Melker Lindqvist upprättat särskilt 
protokoll, se bilaga 2. Sammanfattning av okulärbesiktningen är att byggnaden motsvarar 
den nivå som är vanlig i området. I vissa avseenden skiljer den sig från ”Svensk standard” 
vad gäller konstruktion, utförande, materialval, luftkomfort och anpassningar.  
Förslag på avslutning av projektet. 
Arbetsgruppen har diskutera hur projektet, sett ur MD 101´s synvinkel skall kunna avslutas 
och vid dessa diskussioner har 3 möjligheter framkommit. Möjligheterna presenteras i den 
prioritetsordning som arbetsgruppen kommit fram till    


1. Byggnaden färdigställs, dvs. alla byggnadsarbeten slutförs dock inte köks-, 
klassrums- , restauranginredning samt Video/Audio system och brandlarm. 
Kostnaden för detta inkluderar att MD 101 löser den skuldsituation som råder idag, 
dvs. att skulden om dels 431.821,82 Lei till Casa Minunata och dels skulden om 
49.098 Euro till byggföretaget Cricket och samt resterande byggnadskostnader om 
112.900 Euro. 
Detta förslag uppfyller, enligt arbetsgruppens mening, de löften som mottagaren, 
Casa Minunata upplever som utlovade. Det innebär också att MD101 kan rapportera 
till LCIF, NSR och Radiohjälpen att projektet är slutfört 
 


2. Byggnaden överlämnas i nuvarande skick och skulderna till dels Casa Minunata om 
431.821,82 Lei och skulden till byggföretaget Cricket om 49.098 Euro regleras och 
att MD 101 förklarar att Lions därmed gjort vad man ekonomiskt har möjlighet till. 
Detta förslag innebär, enligt arbetsgruppen, att MD101 inte tar sitt fulla ansvar för ett 
projekt som MD101 låtit löpa utan kontinuerlig uppföljning under arbetes gång. 
Denna möjlighet kan innebära att MD101, efter att ha lämna rapport över projektet, 
kan få återbetalningskrav från såväl LCIF, NSR som Radiohjälpen eftersom de 
pengar som dessa lämnat som bidrag använts men MD101 inte uppfyllt sin del av 
projektet. 


 
3. Byggnaden överlämnas i nuvarande skick och att MD101 inte reglerar skulderna till 


såväl Casa Minunata som byggföretaget Cricket. 
Denna möjlighet är, enligt arbetsgruppen mening, inte värdigt Lions och skulle också 
med mycket stor sannolikhet ställa Lions som organisation i en mycket dålig dager. 
Det skulle också med mycket stor sannolikhet innebära att såväl LCIF, NSR och 
Radiohjälpen efter rapport kommer att kräva att MD 101 återbetalar de pengar som 
ställts till MD101 ś förfogandet för detta projekt. 
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Arbetsgruppen vill vidare framhålla att det är viktigt att en eventuellt kommande uppgörelse 
enligt möjligheterna 1 eller 2 fastställes i Lei eftersom alla kostnader för byggnationen skall 
betalas i Lei även om det har angetts ett pris i Euro.  
 
Sollefteå och Örby i april 2010 
 
Melker Lindqvist     Finn L Bangsgaard 
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Money from Sweden       


Date EUR 
Exchange 
rate RON 


29,08,2008 50 000,00 3,50 175 000,00 


19,09,2008 12 000,00 3,58 42 960,00 


30,09,2008 50 000,00 3,71 185 500,00 


16,10,2008 58 207,00 3,74 217 694,18 


02,12,2008 50 000,00 3,81 190 500,00 


17,02,2009 50 000,00 4,25 212 495,00 


28,04,2009 50 000,00 4,09 204 498,00 


12,06,2009 50 000,00 4,16 207 995,00 


25,06,2009 50 000,00 4,20 210 000,00 


07,07,2009 31 000,00 4,18 129 570,00 


TOTAL  451 207,00   1 776 212,18 


  


Payments for 


construction       


        


  Payed     


Excavo 745 723,00     


Profi Cons 24 644,00     


Armonis 13 397,00     


Ansodar 7 000,00     


Apex 148 815,00     


Cricket 1 152 110,00     


Syriana 27 697,00     


Xbau 30 922,00     


Furnisa 14 635,00     


Shrack 16 940,00     


Atas 12 828,00     


Sto 10 696,00     


Taxe 2 627,00     


Total 2 208 034,00     


        


    Diferenta -431 821,82 LEI 
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INVOICE LIST 


Data  Nr factura Suma   


Excavo       
2008‐08‐06 100013 41650   


2008‐08‐29 100013 220108   
2008‐10‐03 100020 216369   


2008‐10‐27 100021 18000   
2008‐11‐20 100023 4500   


2008‐11‐20 100022 246341   


2009‐02‐17 100024 34569 
35814 
neplatit 


        


Cricket       
2009‐03‐20 2000221 40103   


2009‐04‐07 300086 50000   
2009‐04‐07 2000223 50000   


2009‐05‐06 300092 81281,96   
2009‐05‐06 300092 ‐11900   


2009‐05‐12 300099 50000   
2009‐06‐11 3000104 205691,1   


2009‐06‐11 3000104 ‐50000   
2009‐06‐11 2000186 131524,3   


2009‐06‐11 2000187 ‐20000   
2009‐06‐25 3000108 42965,07   


2009‐06‐25 3000108 ‐28203   
2009‐06‐26 2000228 115237,9   


2009‐07‐20 200230 84966   
2009‐09‐01 200234 70321,36   


2009‐09‐01 2000235 13723,64   
2009‐10‐17 200238 63750   


2009‐10‐17 3000126 63750   
2009‐12‐09 3000141 7500   


2009‐12‐09 3000140 120000   
2010‐01‐21 2000243 29398,95   


2010‐03‐02 3000145 41999,86   
        


Armonis       
2008‐06‐19 3061983 500   


2008‐08‐07 3061986 9880   
2009‐05‐05 13 1499,4   


2009‐09‐29 22 1517,25   
        


Ansodar       
2008‐08‐29 19 1000   
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2008‐09‐30 24 1000   


2008‐11‐11 30 1000   
2008‐12‐15 34 1000   


2009‐07‐03 43 3000   
        


Apex       
2009‐01‐22 2 52320   


2009‐05‐11 99 41285   
2009‐08‐12 232 55210   


        
Profi Cons       


2008‐09‐26 3792773 7400   
2008‐10‐02 3792744 7200   


2009‐06‐25 3792780 10064   
        


        
Syriana       


2009‐05‐27 0000118 27697   
        


Xbau       
data ndp suma_c   


2009‐03‐25 226 15339,18   
2009‐07‐15 264 15583,05   


        
Furnisa       


2009‐05‐07 640 14635,97   
        


Schrak       
2009‐06‐30 1 11965,95   


2009‐07‐28 297008273 3590,97   
2009‐09‐01 297009574 611,89   


2009‐09‐02 29700963 771,31   
        


Sto       
2009‐08‐19 4544 1000,23   


2009‐08‐31 4623 9276,28   
2009‐09‐25 4796 420,01   


        
Atas       


2009‐08‐27 16118 7128   
2009‐08‐20 16062 3000   


2009‐08‐28 3 1000   
2009‐08‐31 18 1400   


2009‐09‐07 5 300   
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Bil: 2 
 
Restaurangskolan Oradea, Rumänien:  2010-03-18 
 
Arkitektritningar samt konstruktionsritningar för pelare, balkar och bjälklag i  
betong presenteras. Den rumänska texten blir muntligt översatt till engelska. 
 
Okulär besiktning: 
 
Byggnadsdel:   Nuläge   Återstår 
 
Utvändigt:   
 
Fasad: Färgad puts, entrédörr saknas Rengöring efter putsspill,  


   Entrédörr med automatik monteras 
Terrass: Grovbetong,  Ytskikt, pergola, belysning.  
Brandtrappa:     Metallkonstruktion i galva-  Rostskyddsbehandling av kap- 


niserat stål.  och svetsställen . 
Yttertak: Plåt med snörasskydd. Kompletter ing av snörasskyddens  


   fastsättning . 
Mark:  Samlingsbrunn för  Täcklock monteras. 
 dagvatten vid brand- 
 trappa saknar lock.      
   
Invändigt:  
 
Plan 1:  
 
Entré, foajé, Väggar spacklade, golvbe-   Väggmålning, beläggning på golv 
trappor (plan   läggning saknas, beläggning och trappor, trappräcke  byggs.       
1, 2 och 3)        på trappor saknas, trapp- 
        räcken saknas. 
Hiss:        Schakt saknar väggar och  Hisschakt byggs och hiss          
dörrar samt hiss.  installeras. 
Hygienutrym-   Golvklinker, kakel och Beklädnader färdigställs. Venti-men        
tak är ej färdigställt. Ventila-  lation ordnas. Komplettera med          tion är 
inte ordnad. Dörrar dörrar  
        saknas. 
Restaurang:       Ytskikt på golv, väggar och    Ytskikt färdigställs 
        tak ej färdigstållt.  
Kök, bered       Ytskikt på golv, väggar och  Ytskikt färdigställs. Köksutrust- 
ningsutrym-      tak ej färdigställt.   ning installeras. 
men, förråd:      Köksutrustning saknas.  
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        . 
 
Förråd  och       Ytskikt på tak, väggar  Ytskikten färdigställs. 
varuintag samt  och golv är inte färdigställt.          
sophantering. 
 
Plan 2 :       
 
Trappa, hiss:     Se plan 1 :   Se plan 1 :   
Trapphus : Ytskikt är inte färdigställt.  Ytskikt färdigställs. 
Hygienut-  
rymmen : Se plan 1 :              Se plan 1 : 
Lektions- Ytskikt på väggar golv  Ytskikt färdigställs. 
salar, korridor :. och tak är inte färdig- 
 ställt.  
Dörrparti,  
trapphus / korridor:  Dörrparti saknas. Byggs enl., Ritning. 
 
Plan 3: 
 
Trapp, hiss, Se plan 1.  Se plan 1.  
Toaletter  Ytskikt saknas på tak, Ytskikt färdigställs. 
 väggar och golv. Ven- Ventilation ordnas. 
 tilation saknas. 
Trapphus Golv och väggar och tak  Ytskikt ordnas. Trappräcke  
 är inte färdigställt. Trapp- byggs. 
 räcke saknas. 
 
 
Generellt: Innerdörrar saknar glas  
 och beslag. Glas saknas i  
 innerfönster 
 Hygienutrymmen saknar  
 tvättställ, toalettstolar  
 och duschutrustning. 
 Ventilation saknas i samtliga lokaler.  
 
 
 
 
Melker Lindqvist 
Cert. bes. man SBR 
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CRICKET & CO SC  
Cricket & coSrl  
Oradea Str A Iancu  
Bihor Romania 
 


Building execution contract 
Nr 61/20.03.2010 


1 PARTS 
SC CRICKET & CO Impex SRL from Oradea Str. Avram Iancu Nr.4 Bihor county Tel 
040259430750 fax 040259430750 Registry of Commerce Nr 705/367/1993 Fiscal Number R 
3392200 IRAN R039RNCB 1500 0000 0474 0001 Bank BCR Oradea Represented by Mr. Oltean 
Gheorghe as builder 
and 


Foundation Casa Minunata from Oradea str. Cosminului Nr. 1 Fiscal Number 4794150 represented 
by Adriana DuPlessis as beneficiary 
Agree to sign this contract 


2. CONTRACT OBJECT 
2.1 The contract object is to build "Addition to school building" by the builder and payment of the 
value of it by beneficiary. The project is designed by Architect Letea Dorin 
Working stages and prices are listed in Annexes 1,2,3. 


3.РRICE 
3.1 The value of the contract is 992 1491eí incl. TVA conform with annexes 1,2,3 


4.TIMES 
4.1 The time of beginning and finalizing construction are: 
Construction begins :20.03.2010 
Construction is finalized 


5 .PAYMENT CONDITIONS 
5.1 To make a front payment of ...20% of the value of the contract. 
5.2 Finalized work will be paid monthly 
5.3 The payment will be made by beneficiary into the builder bank account by payment order. The 
value of the front payment will be subtracted procentulay from the work value 


6 PARTS OBLIGATIONS 
6.1 The builder will supply all the materials during the construction. 
6.2 the builder is obliged to make the contracted work in a good quality, right quantity and on time 
conform with the architectural project and Annex 1 
6.3 On the beneficiary demand by site order the builder can do supplementary paid work with the 
architect approval 


7. QUALITY AND RECEPTION OF THE WORK 7.1 Reception of the quality and quantity of 
the work will be done at finalization of each stage 


8. PENALТYES 8.1 Parts owe penalties of 0.1% for not doing their part .of 
the contract 
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CRICKET & CO SC 
Cricket & cоSrl 
Oradea Str A Iancu 
Bihor Romania 


9.  JURI SDICT ION  
9.1 The parts will solve on an amiable way any litigations that may occur because of the 
contract 
9.2 If amiable solution is not possible the case will be taken to court 


10. MAJOR FORCE 
10.1 In the event of the major force that would stop partial or totally the execution of the contract 
the part will notify the other part and show a valid certificate from a competent authority. The 
certificate will be signed by the Chamber of Industry and Commerce. 
10.2 If the major force takes longer than 15 days the parts will analyze together the condition of 
termination the contract 
10.3 The major force defends the part that claimed and proved it. 


11. TERMINATION OF CONTRACT 
11.1 Termination is possible if bought parts agree to it, the part that ask termination will support 
the damages that may occur. 


12 The contract is completed by Romanian Civil and Commercial Law 


13 Any modification of the clause of this contract will be made in writing with the agreement of 
both parts by additional acts. 


Written today 20.03,2009 in two originals, one for each part. 


Builder Beneficiary 
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Casa Мinunata 
Work and cost not included in the original quotation 


Company EURO  Details 


Excavo 9,900 
Foundation deeper than in the 
original plans  


15,600 
reinforce the second floor in order to 
eliminate the pillars 


ArMoniS 
730 


redraw the plans to eliminate pillars, et 
a new building permit  


Syriana expert 6,730 Attic sky windos 
Apex 6,750 Attic walls windows 


Cricket 


18,750 Мetallic stairs (exterior stairs) 
13,680 plaster first and second floor 
14,560 Attic walls (bricks, concrete, plaster) 


Attic floor insulation 9560 
4,910 Attic interior walls , ceiling 


2,050 
Insulation wall between buildings 


west facade) 
2,750 wood beam in front+glass bricks 
3,510 windows sill int-ext 


16,900 
underfloor heating,+conection pipes o 
kindergarten 


6,890 exterior electric work 
7,530 concrete platforms 
5,700 Ceramic tiles  


2,010 
platform between new and old 
buildings -second floor 


Bank I 16,500  Exchange rate  


Grand Тotal 165,010 EURO 


Тotal Attic cost 
Includes 8000 euro 1/3 part of the  


50, 510 stair cases  
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Price / square meter - Restaurant School Casa М inunata 


First floor  502 sq.m 
Second floor 502 sq.m 
Attic 502 sq.m 
   


Вuilt area 1,506 sq m 


Construction price 
15.03.2010 556,529 Euro 
   


Remaining construction 
COStS (lncude elevator, rest of 
onstruction, automatic 
rs,fire/video) 


126,900 Euro 


   
Price / sq.m. 
Constrution 454 Euro 
   
Furniture (Kitchen 
tquipment,class room, 
restaurant) 105,200 Euro 


   
Тotal 788,629 Euro 
   


Price/ sqm 
Furnished 524 Eu ro 
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Remaining needs for Restaurant School 


EU RO  
1. Вathroorns 


First floor: public toilets and 
kitchen workers showers 
Second floor staff and 
pupils bathrooms 


16, 000 


12, 500 


28,500 


 


2. Flooring 24,000 


З. DOORS 7,900 
including automatic entrance 
door with battery for 
emergency 


4. Inside wall painting 7,000 


5. Elevator 40,000 
elevator itself 25,000 
Structure and installation 15,000 


6. Inside stairs 2,000 


7 .  Т e r r a c e  3,500 
stone pavement and pergola 


8 .  К it c h e n.  eq u ip m e nt  68,000 


Video /Audio system / Fire 
9. surveillance 14,000 


system including cameras, 
network, monitors, extinguishers 
, hydrants 


10. Restaurant furniture 7,200 
12 tables 2,400 euro 
60 chairs 4,800 euro 


11. Classrooms furniture 30,000 
6 classrooms, each at 5,000 Euro 


ТОТАL 232,100 


Construction  126,900 
Furniture 105,200 
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Questions 
 


Here are some questions we need to find an answer to: 
 
It has been reported to us that the Romanian rules for building a school of this kind has, because of  EU, 
changed after the start of the project and that changes had to be adopted when building the school. We need to 
have all documents translated into English. 
 
Questions that need an answer and documents we need to see are: 
 


- Change of rules for building a school of this kind, is that so? 
- when where the change of rules know to the constructor? - what exactly where the changes? 
- how much did they add to the cost? 
- in what part of the building did the constructor have to increase the dimension because of changes of 
rules? 
- all the construction documents 
- why was a fire stair added? 
- other demand of fire security? 
- agreements betvveen "Lions" and the constructor/-s 
-  why was it necessary change constructor? 
- how is the cost of remaining construction work calculated 
- invoices, specifications and the books 


 
Тhis are the questions that we can see right now. Тhere might of cause be others as we find the 
answers. 
 
We need to talk to project leader / construction leader that have been and are involved in building the school and 
persons that have been and are involved in the bookkeeping. 
 
We also of cause need access the building.  
 
 
 
Вest Regards  
 
Finn L Bangsgaard 
PCC 
МD 101 
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Utdrag ur AU protokoll 7 2009  -2010  
 
§131 Restaurangskolan.          Bil (rapporten är inte bilage numrerad) 


Rapport från genomförd revision av projekt restaurangskolan diskuterades och två 
alternativa förslag lämnas till GR och Riksmötet för beslut.. 
 


 Beslut  
AU lämnar två alternativa förslag till GR för beslut och föreslår GR att överlåta beslutet 
till Riksmötet. 
 
 
 
Förslag 1 
MD står för färdigställandet av bygget dock ej för de tillkommande kostnader som 
styrelsen för Fondation Speranta tagit beslut om utan godkännande från MD 101. 
Kostnaderna fördelas enligt nedan: 
Redan utbetalt av MD enligt revisionsrapport.                          451 207 Euro 
Speranta utbetalt                                                                         110 000 
Skuld till entreprenör Cricket                                                       49 000    ” 
Resterande byggkostnader enligt rev rapport                             113 000    ” 
                                                                                                 ------------------ 
Summa kostnader för färdigställande                                         723 207     ” 
Avgår de kostnader som Speranta beslutat om                        - 165 000    ” 
                                                                                                ------------------- 
Summa kostnader för byggnad restaurangskolan                      558 207  Euro 
Avgår det av MD redan utbetalt till projektet                          - 451 207      ”  
                            ------------------ 
MD:s kostnad  för färdigställande av byggnad                          107 000  Euro   
I beloppet 451 207 Euro ingår de 35 000 Euro som utbetalts den 7/7  
 
Förslag 2  
Byggnaden färdigställs dvs. alla byggnadsarbeten slutförs dock inte köks, klassrums, 
restauranginredning, mm. ( Detta har enligt protokollförda beslut ej ingått i MD s̀ 
åtagande). Kostnaden för detta är att MD löser skulden på 49 098 Euro till entreprenör 
Cricket och det förskott som MD utbetalade till Speranta i juli 2009 samt. Samt tar de 
återstående byggkostnader enligt rev rapport. 
Kostnader fördelas enligt nedan: 
Skuld till entreprenör Cricket                                                       49 000  Euro 
Resterande byggkostnader enligt rev rapport                             113 000    ” 
Förskott utbetalt av MD 7/7 2009 till Speranta                            35 000    ” 
                            ------------------ 
MD:s kostnad  för färdigställande av byggnad                           197 000 Euro 
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