



# DG - Handlingsplan mål 1

Ett väl angivet mål är specifikt, mätbart, kräver handling, realistiskt och tidsbundet.

Fokusområde				
<input type="checkbox"/> Serviceaktiviteter		<input type="checkbox"/> Ledarutveckling		<input type="checkbox"/> Eget mål
<input checked="" type="checkbox"/> Medlemsutveckling		<input type="checkbox"/> LCIF		
Målbeskrivning				
MÅL, DELMÅL				
MÅL, DELMÅL	Ansvarig	Resurser som krävs (teammedlemmar, teknologi, pengar etc.)	Inleds datum	Klart datum
Mål. Minst en ny klubb som startas upp under perioden	DG, GET	GAT teamet och Guiding Lions. Resekostnader ev övernattnig	1/7 2024	30/6 2025
Delmål 1 34 nya medlemmar. Netto 5+	DG, klubbarna	GAT teamet Guiding Lions, ZO-teamet	1/7 2024	1/10 2024
Delmål 2 35 nya medlemmar Netto 5+	DG, klubbarna	GAT teamet, Guiding Lions, ZO-teamet	1/10 2024	1/1 2025
Delmål 3 34 nya medlemmar Netto 5+	DG, klubbarna	GAT teamet, Guiding Lions, ZO-teamet	1/1 2025	1 /4 2025
Delmål 4 34 nya medlemmar Netto 5	DG, klubbarna	Gat teamet, Guiding Lions, ZO-teamet	1/4 2025	30/6 2025
Utvärdering delmål		Utvärdering mål		



# DG – Handlingsplan mål 2

Ett väl angivet mål är specifikt, mätbart, kräver handling, realistiskt och tidsbundet.

Fokusområde				
<input type="checkbox"/> Serviceaktiviteter	<input type="checkbox"/> Ledarutveckling	<input checked="" type="checkbox"/> Eget mål		
<input type="checkbox"/> Medlemsutveckling	<input type="checkbox"/> LCIF	Mission 1.5		
Målbeskrivning				
Få igång ett samarbete med diabetesföreningen i Värmland kanske också Närke och Västra Götaland för att på sikt få till en Lionsklubb i M eller V				
MÅL, DELMÅL	Ansvarig	Resurser som krävs (teammedlemmar, teknologi, pengar etc.)	Inleds datum	Klart datum
Mål: En ny klubb Delmål:1 Genomföra Tipspromenaden Delmål:2 Nya medlemmar och /eller en filialklubb.				
Vi startar upp med att delta i aktiviteter på Barndiabetesläger i Edane	Lions 101 M Zon 5/6	Aktiviteter på ett Barndiabetesläger i Edane tillsammans med Lions zon 5/6	1/8 2024	1/8 2024
Föredrag om Lions historiskt och Lions i samarbete med Diabetes och diabetes som prioriterat mål. Barn Dia Fonden på Diabeteskonferensen i Karlstad	Diabetesföreningen i Värmland. Närke och V	Ber också om hjälp att uppmärksamma Internationella Diabetesdagen ,	7/9 2024	7/9 /2024
Tipspromenad tillsammans med Diabetesföreningen i Värmland	DG i M, ZON 5/6 Diabetesföreningen i V Götaland Värmland, Närke,	PDG i V. Diabetes är ett av Lions prioriterade mål så vi behöver Broschyrer om diabetessamarbetet med Lions. Frågor till TP. Blodsocker mätare. Kvalificerade personer i Lions och	7/9 2024	16/11 2024



		Dia. För. Lions Strandflagga Broschyr Välkommen till Lions. Broschyr Vad gör Lions. Vinster. Medlemmar som ställer upp.		
Utvärdering Delmål		Utvärdering mål		
<p><b>Delmål 1.</b> Vi var 10 stycken ur zon 5/6 som hade aktiviteter för barnen under en eftermiddag som var mycket uppskattat. Inleder ett samarbete med nya ordförande för Diabetesföreningen i Värmland.</p> <p><b>Delmål 2.</b> Får erbjudande om att hålla ett föredrag om Lions generellt och dess betydelse för arbetet av diabetes. Som leder till att zon 5/6 ska delta i deras aktiviteter på internationella Diabetesdagen.</p>				



## DG - Handlingsplan mål 3

Ett väl angivet mål är specifikt, mätbart, kräver handling, realistiskt och tidsbundet.

Fokusområde				
<input type="checkbox"/> Serviceaktiviteter	<input checked="" type="checkbox"/> Ledarutveckling	<input type="checkbox"/> Eget mål		
<input type="checkbox"/> Medlemsutveckling	<input type="checkbox"/> LCIF			
Målbeskrivning				
Stärka ZO-teamet genom att genomföra en ZO utbildning				
MÅL, DELMÅL	Ansvarig	Resurser som krävs (teammedlemmar, teknologi, pengar etc.)	Inleds datum	Klart datum
Planera en ZO utbildning för ZO-teamet	DG GLT MDGLT	GAT-teamet Alla i distriktsrådet utom ZO teamen. Inbjudan sänt 15/7	1/7 2024	7-9/9 2024
Lägga upp ett schema preliminärt	DG GLT MDGLT	Zoonmöten	15/7 1/8 23/9	23/9 2024
Boka en lokal.	DG	Kostnad för lokal, blädderblock, projektor, duk, wifi, Kostnad för övernattnig, Bra köksutrustning. Samlingslokal		
Sända ut inbjudan till deltagarna	MDGLT	Distriktets admin sänder ut	25/8	25/8
Sända ut inbjudan till funktionärer	DG	DG sänder ut		27/9
Arbetsmaterial	MDGLT	Beställa material från tryckeriet	24/9	24/9
Genomförande av kursen	DG MDGLT		18/10 2024	
Utvärdering				?
Utvärdering delmål		Utvärdering mål		
Första kursen blev inställd pga för få anmälningar 7-9/9				



# GST – Handlingsplan mål 1

Ett väl angivet mål är specifikt, mätbart, kräver handling, realistiskt och tidsbundet.

Fokusområde				
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceaktiviteter	<input type="checkbox"/> Ledarutveckling	<input type="checkbox"/> Eget mål		
<input checked="" type="checkbox"/> Medlemsutveckling	<input type="checkbox"/> LCIF			
Målbeskrivning				
Uppmuntra alla zon-ordföranden att föra vidare all information till klubbarna inom varje Zon angående Mission 1,5 målsättning för Distrikt 101 M och Sverige så att alla aktiviteter präglas av rekryteringsmålsättning och att arbete för att uppnå dessa mål.				
MÅL, DELMÅL	Ansvarig	Resurser som krävs (teammedlemmar, teknologi, pengar etc.)	Inleds datum	Klart datum
Världslionsdag 8/10	GST 101M	Tidig material till ZO:ar för att informera om och underlätta aktivitetens utförande på klubb nivå med tips och exempel på olika aktivitetsmöjligheter.	240806	240820
Barndiabetesdagen	GST 101M	Tidig material till ZO:ar för att informera om och underlätta aktivitetens utförande på klubb nivå	240806	240820
Miljödagen	GST 101M samt Miljöansv.	Propagera för utförande av miljöaktiviteter, dela ut material till ZO:ar samt tips på möjliga aktiviteter under 20250201 – 20250605.	250115	250620
Lion Quest	GET, LQ & GST	Undersökningsmöjlighet för planering av aktiviteter hos Kommuner, fritidsledare, idrottsklubbar, m.m. för spridning	241118	250228



		och större etablering av Lions Quest koncept.		
Övrigt arbete	GST	Material om Lions verksamhet generellt för information och distribution till publiken under klubbarnas event.	240701	250630
Utvärdering delmål		Utvärdering mål		
Kontakt med ZO:ar för information om ev. Ytterligare informationsbehov, utförande och resultat av aktiviteterna				



# GMT-Handlingsplan mål 1– minska avgångar med 10%

Ett väl angivet mål är specifikt, mätbart, kräver handling, realistiskt och tidsbundet.

Fokusområde				
<input type="checkbox"/> Serviceaktiviteter	<input type="checkbox"/> Ledarutveckling	<input type="checkbox"/> Eget mål		
<input checked="" type="checkbox"/> Medlemsutveckling	<input type="checkbox"/> LCIF			
Målbeskrivning				
Minska avgångarna i klubbarna under fiskläret 24/25 med 10%				
MÅL, DELMÅL	Ansvarig	Resurser som krävs (teammedlemmar, teknologi, pengar etc.)	Inleds datum	Klart datum
Kontakta Västerås Lundby-klubben och diskutera åtgärder	Staffan	Tid, Guiding Lion, ZO	2024-10-15	2024-10-31
Kontakta Gagnef-klubben och diskutera åtgärder	Staffan	Tid, Guiding Lion, ZO	2024-10-15	2024-10-30
Kontakta Eda-klubben och diskutera åtgärder	Anna-Lena	Tid, Guiding Lion	2024-10-15	2024-10-30
Kontakta Hällefors-klubben och diskutera åtgärder	Staffan	Tid, Guiding Lion,	2024-10-15	2024-10-30
Kontakta Norbergs-klubben och diskutera åtgärder	Anna-Lena	Tid, Avesta-klubben, GMT, ZO	2024-10-15	2024-10-30
Kontakta Kil-klubben och diskutera läget	Anna-Lena	Tid, DG	2024-10-15	2024-10-30
Skicka mail till klubbarna med positiv medlemsutveckling för att visa uppskattning och återanvända det som har fungerat bra för dem. Alfta, Borlänge-St Tuna, Fredriksberg, Gävle	Staffan	Tid	2024-11-01	2024-11-30



Norra, Hallstahammar, Kungsör, Hudiksvall				
Skicka ut medlemsenkät angående trivsel i klubbarna och	Anna-Lena	Listor på MO, skriva enkät.	2024-11-01	2024-11-30
Sammanställa enkät och presentera för GAT-teamet	Anna-Lena	Tid, GMT + DG sammanställer resultatet.	2024-12-01	2024-12-31
Utvärdering delmål		Utvärdering mål		





# GMT - Handlingsplan mål 2 – 2 nya medlemmar per klubb

Ett väl angivet mål är specifikt, mätbart, kräver handling, realistiskt och tidsbundet.

Fokusområde				
<input type="checkbox"/> Serviceaktiviteter		<input type="checkbox"/> Ledarutveckling		<input type="checkbox"/> Eget mål
<input checked="" type="checkbox"/> Medlemsutveckling		<input type="checkbox"/> LCIF		
Målbeskrivning				
Varje klubb i distrikt 101M ska ha 2 nya medlemmar. (120 nya medlemmar under året)				
MÅL, DELMÅL	Ansvarig	Resurser som krävs (teammedlemmar, teknologi, pengar etc.)	Inleds datum	Klart datum
Träffa representanter för minst hälften av klubbarna i distriktet för att informera om Mission 1.5	Staffan	GAT-teamet gör resor till zonmöten och klubbbesök	2024-10-15	2025-04-30
Ta fram en annons för medlemsvärning som kan gå ut på facebook	Staffan	WEB PR-teamet	2025-01-01	2025-02-28
Kör annons på facebook	PR (Staffan)	Finansiering av annonser ca 10.000 SEK	2025-01-01	2025-05-30
Undersök finansiering av annons	Anna-Lena		2025-10-15	2025-11-30
Informera och komma överens med MO i klubbarna om målen (2 ny per klubb)	Staffan	Teams-möte, mailutskick	2024-12-01	2025-05-30
Se till att 75% av klubbarna har MO.	Staffan	Teams-möte, resor, mailutskick	2024-11-01	2025-05-30
Kom överens med klubbarna att ta med minst 1 presumtiv medlem på någon av klubbens aktiviteter	Staffan	Teams-möte	2024-12-01	2024-01-30
Utvärdering delmål		Utvärdering mål		



# GET – Handlingsplan mål 1 – Starta om en klubb i Köping

Area of Focus			
<input type="checkbox"/> Service Activities <input checked="" type="checkbox"/> <b>MISSION 1.5</b>		<input type="checkbox"/> Leadership Development <input type="checkbox"/> LCIF	
		<input type="checkbox"/> Custom Goal	
Goal Statement			
Starta om en klubb i Köping. En specialklubb.			
Action Step	Responsible Party	Required Resources (team members, technology, funding, etc.)	Date to Begin
Skapa ett team runt projekt Köping	<b>DG</b>	Lägga fast processen samt göra en budget. Digitalt möte	13 okt. 2024
Arrangera ett officiellt möte i Köping där 3 deltagare i Speciellt Olympics laget får sina deltagaravgifter. Föredrag av SO:s ambassadör Micke	<b>GET PR GMT</b>	Involvera ZO 1-2 i förberedelsen och genomförandet. Bjuda in pressen genom pressrealise. Annonser i media? el. Facebook. Bjuda in FUB och Parasport och Riksidrottsförbundet. Även gamla lionsmedlemmar från fd.klubben samt medlemmarna i zonen. Resor, förtäring, lokalkostnader ev. Blommor el. liknande	Någon i novem.
Informera om processen	<b>GET</b>	Zoom-möte med DG teamet och GAT	1 dec. 2024
Bjuda in intresserade som har fångats upp sedan sista mötet	<b>GET o ZO 1-2</b>	Zoom-möte. Ta fram lionsmaterial, annonser, anmälningsblanketter, personlia inbjudningar	8 jan 2025



Uppföljningsmöte i Köping. Diskutera om det är lämpligt med en värningskampanj? Vilket tema skulle man ha på specialklubben	<b>GET</b> ZO1-2	Resor förtäring, lokalkostnad	27 jan.2025
Värningskampanjen startar	<b>GET PR</b>	I facebook kanske på Instagram (X)	1 febr.2025
Besluta om att starta en specialklubb och registrera. Detta görs på 3dje sammankomster i Köping	<b>DG GET</b> GMT	Bilda styrelse. Ta in medlemsavg. DG godkänner klubb bildningen och skickar in till LCI. Resor, förtäring, lokalkostnad	15 mars 2025
Charterfest för den nya nya klubben	Zon 1-2	Bekostas av zonen eller distriktet.	