



Lägesrapport från projektet Water Means Life inför GR6 maj 2024

Nuläge

Processen med borrhål nr 4 är igång. Projektgruppen lämnade ansökan till LCIF redan i höstas. Gruppen har haft kommunikation med handläggaren Julie. LCIF har meddelat att de kommer fatta beslut i maj 2024. Allt tyder på att det kommer att bli ett positivt beslut. Det innebär att projektgruppen planerar start av vattenborrningen redan under sommaren under förutsättning att budgeten är i balans.

Ekonomi

För tillfället finns ca 723.000 kr. Man behöver fortsätta med insamlingen under hela verksamhetsåret 2024-2025.

Projektgruppen är nu bildad och presenteras nedan för godkännande.

Anna Maria Bernstein	projektordförande
Vakant	projektledare
Mursal Isa	ledamot
Lennart Pettersson	ledamot

Alf-Göran Andersson	adjungerad
Mats Granath	adjungerad
Pia Rundberg	adjungerad

Ett informationsbord kommer att finnas på plats vid årets riksmöte i Halmstad.



Den här bilden är från byn Kobriyaad borrhål nr 4.