



Lägesrapport för Sveriges Lions vattenprojekt i Somalia (WML)

Bakgrund

Sveriges Lions vattenprojekt (Water Means Life-Somalia) har varit MD projekt sedan 2018. Ursprungliga beslutet handlade om att borra 5 borrhål i 5 olika områden i Bari regionen i Puntland Somalia. Hittills har 3 borrhål borrats med 2 av dem positivt resultat där människor i byarna Beeliwacatay och Hamure med närliggande områden får tillräckligt med vatten för människor, djur och små ordlingar. Se bilden.

Borrhål nr 4 är igång

Water Means Life har fått ansökan om att borra borrhål nr 4 i byn Kobriyaad till LCIF beviljad. Borrningen kom igång den 9 Juli 2024.

Ekonomi

Vid starten av borrhål nr 4 fanns 720.000kr insamlade medel för delprojektet borrhål nr 4. Första fakturan är utbetald i efterskott.

Framtiden

Framtiden för WML är att fortsätta jobba med borrhål nr 4 och 5 som är grundbeslutet för Sveriges Lions samt skriva färdigt projektansökan till NSR. NSR har redan beslutat att WML blir ett NSR projekt 2025-2027. Ett planering- och arbetsmöte är inbokat till 28 augusti 2024 på Sveriges Lions kontor i Stockholm.

Projektmedlemmar

Anna Maria Bernstein, projektordförande

Mursal Isa

Lennart Pettersson

Per Krantz

Adjungerade till projektet

Pia Rundberg

Alf-Göran Andersson

Mats Granath

Water Means Life

ett nationellt projekt för Lions Sverige med stöd från
Lions Clubs International Foundation (Lions internationella hjälpfond)



Detta är resultatet från projektet Water Means Life som räddar människor och djur genom tillgång till rent och friskt vatten.

Projektet pågår fortfarande. De två borrhålen i Hamure och Beeli Wacatay är en början till de fem som planerats.



Vid frågor kontakta:
Lennart Pettersson, projektordförande
lennart.pettersson41@gmail.com, 070-549 55 70
eller Kim Alvelius
alvelius@hotmail.com, 070-212 11 04



Lions Clubs International
FOUNDATION

PG 95 1945-9
86 911-9480
Svensk
INSÄMLINGS
KONTROLL

