



Action Plan

A well-developed goal is specific, measurable, actionable, realistic and time bound. Complete the template below for each well-developed goal. Be sure to include how you will assess the progress of the goal. If after assessing the goal, you find changes need to be made to the goal or action steps, note these in the alterations section.

Area of Focus				
<input type="checkbox"/> Service Activities		<input type="checkbox"/> Leadership Development		<input type="checkbox"/> Custom Goal
<input checked="" type="checkbox"/> MISSION 1.5		<input type="checkbox"/> LCIF		
Goal Statement				
Starta ny Lions-klubb i Botkyrka och Tensta/Rinkeby				
Action Step	Responsible Party	Required Resources (team members, technology, funding, etc.)	Date to Begin	Due Date
Informera /Involvera GAT-teamet	DG	IPDG, GLT, GMT, DG	7/10	7/10
Bilda Task Force	DG, GET	GET Ann kontaktar Lotta Thyni, LP Gnesta DG Peter Grafström kontaktar Torgny Gille, IPDG GMT Göran DG Peter kontaktar Lions Quest	7/10	14/10
Identifiera plats och kontaktvägar Konkretisera vinningen för orten i fråga - vad kan vi erbjuda lokalsamhället.	Lotta Thyni	Arbetsmöte på Zoom med Task Force-medlemmarna där tidplan och delegation av arbetsuppgifter sker	15/10	31/10
Kontakta nyckelpersoner/lokala representanter	DG/GET	Kontakta lokal klubb Ringa/kontakta nyckelpersoner som vi fått av Task Force/Lotta, ta fram ringmanus/plan för vad vi ska säga	1/11	8/11
Boka in informationsmöte för intresserade	DG/GET	Hitta - plats, tid och skicka inbjudan - någon i Task force enligt delegation	9/11	14/11



Ta fram och skicka ut inbjudan presentationsmaterial/marknadsföring	IPDG	Ta fram riktad presentation samt ev flyer – IPDG Torgny	7/10	14/11
Genomföra informationsmöte/n med målet att starta upp en ny klubb	PDG	Åka ut till orten och förklara nyttan med att starta upp en Lions-klubb. Lotta, Torgny och Peter alt Ann	15/11	15/12
Chartra ny klubb	DG/GET	Hjälpa till med det administrativa, utbilda chartermedlemmarna i hur man driver en Lions-klubb GET och Guiding Lions alt ta fram mentorer	1/1	30/3
Assessment		Alterations		