Lagesrapport for WML infor GR3 oktober 2024

Bakgrund

Sveriges Lions vattenprojekt (Water Means Life-
Somalia) har varit MD-projekt sedan 2018. Det
ursprungliga beslutet handlade om att borra 5 borrhal i 5
olika omraden i Bari regionen i Puntland Somalia. Hittills
har 3 borrhal borrats, 2 av dem med positivt resultat. Dér
fdr ménniskor i byarna Beeliwacatay och Hamure med
narliggande omraden tillrackligt med vatten for
ménniskor, djur och sma odlingar. Se bilden.

Borrhél nr 3 1 byn Hiriiro lyckades inte né vatten, varfor
myndigheterna fick ta dver fortsatt arbete.

Nuléget

Water Means Life genomfor ett borrningsarbete just nu.
Det ér borrhél nr 4 1 byn Kobriyaad. WML har fatt
bekriftelse att vatten dr vunnet efter att man har borrat ca
360 meter djupt. Det dr en nyhet som glédjer oss inom
Lions men framfor allt lokalbefolkningen som har levt ett
svart liv pd grund av vattenbrist i omradet. Kobriyaad
ligger 120 KM sdder om borrhal nr 2 i Hamure.
Minniskor som bor i ndrheten av Kobriyaad och Hiriiro

Lions Clubs International MD101 Sverige

2024 - 2025
Bil 54-24-25
2024-10-10
Sidalav1

EE

Water Means Life
1t nationellt projekt for Lions Svernge med stod frdn

ett
Lions Clubs Intemational Founda alpfond

Detta iir resultatet frin projektet Water Means Life som riiddar
miénniskor och djur genom tillgéng till rent och friskt vatten.

Projektet pagar fortfarande. De tva borrhélen i Hamure och Beeli
Wacatay dr en bérjan till de fem som planerats.
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Vid frigor kontakra:

Lennart Petterson, projektordforande
lennart petterssond | @gmail.com, 070-549 55 70
eller Kim Alvelius
alvelius@hotmail com, 070-212 11 04
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kommer att ha nytta av vatten fran vart nya borrhal i Kobriyaad.

Ekonomi

Projektet har betalat ut forsta delen av avtalet som handlade om borrningen i Kobriyaad, detta

enligt avtalet. I dagsldget har vi 671, 057 kr for projektet.

Kommande aktiviteter

Kommande aktiviteterna for WML ér att styrelsen fortsdtter arbetet med borrhal nr 4, dér
nésta steg &r att fardigstélla borrhdlet med vattentorn, vattenledningar, generatorer och
pumpar. En ans6kan om ett NSR-WML borrhal ska ldmnas in till LCIF snarast.

Anna Maria Bernstein, projektordforande



